




Приложение к приказу № 13 от 10.01.2024 г.  

 

 

План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования  

естественно — научной и технологической направленности  «Точка роста»  

в МОУ «Головинская СОШ» 

 

 
Наименование работ Сроки 

выполнения 

Ответственный исполнитель 

                   Информационно-аналитический этап   

Создание нормативно-правовой базы школы по 

реализации проекта «Точка роста»: 

- разработка локальных актов о назначении 

руководителя Центра «Точка роста», 

ответственного за функционирование и 

развитие, о создании Центра 

«Точка роста», Положения о деятельности 
Центра 

«Точка роста» и доведение документов до 

сведения всех заинтересованных лиц 

- составление плана-графика непрерывного      

повышения квалификации педагогов 

январь- 2024 

г. 

Заместитель директора               

Степанова Р.П. 

Согласование и утверждение плана по 

реализации проекта «Точка роста» 

январь- 2024 г. Заместитель директора 

Степанова Р.П. 

Изучение и создание банка методических 

материалов, включающих учебно-методические 

материалы Федерального оператора: инструкции, 

методические пособия, информационные 

материалы, перечни рекомендуемых 

литературных источников, видеоматериалы и др. 

постоянно Заместитель директора 

Степанова Р.П. 

Руководитель центра образования 

«Точка роста» - Лучникова Дина 

Ивановна 

 

Выявление потребностей 

участников образовательных 

отношений 

февраль-март 

2024 г. 

Заместитель директора 

Степанова Р.П. 

Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста» февраль-март 

2024 г. 

Директор школы   

Невструева Т.А. 

Создание Интернет страницы на сайте школы февраль 2024 г. Заместитель директора 

Степанова Р.П. 



 

Подготовка документации для проведения 

конкурсных процедур закупки оборудования 

для оснащения Центра «Точка роста» 

2 квартал 2024г. Директор школы   

Невструева Т.А. 

Заключение государственных (муниципальных) 

контрактов, договоров на поставку 

оборудования 

2 квартал 2024г. Директор школы   

Невструева Т.А. 

Разработка методики сопровождения 

обучающихся, участвующих в проекте «Точка 

роста» 

март-апрель 2024 

г. 

Заместитель директора 

Степанова Р.П. 

Разработка плана и программ

 внеурочной     деятельности 

март-апрель 

2024г. 

Заместитель директора 

 Степанова Р.П. 

Внесение изменений в программу развития 

школы, в основную образовательную программу 

основного общего образования 

май - июль 2024г. Заместитель директора  

Степанова Р.П. 

Приведение материально-технической базы в 

соответствие с требованиями (проведение 

ремонтных работ, установка оборудования) 

июль-август 

2024 

Директор школы 
Невструева Т.А. 

Организационно-исполнительский этап  

Организация информационного сопровождения 

реализации проекта «Точка роста», в том числе в 

средствах массой информации, социальных 

сетях, на сайте МОУ «Головинская СОШ» 

постоянно Заместитель директора  

Степанова Р.П. 

Прохождение педагогами обучения по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

один раз в 3 года Заместитель директора  

Степанова Р.П. 

Организация участия педагогов в методических 

мероприятиях Федерального оператора: 

вебинарах. семинарах, конференциях, 

совещаниях и др. 

постоянно Заместитель директора  

Степанова Р.П. 

Организация участия педагогов и обучающихся в 

проектной деятельности 

постоянно Заместитель директора  

Степанова Р.П. 

Организация участия педагогов и обучающихся в 

конкурсных и соревновательных 

мероприятиях 

постоянно Заместитель директора  

Степанова Р.П. 

Организация участия педагогов в конференциях, 

фестивалях, форумах по обмену опытом работы на 

высокооснащенных ученико-местах. 

постоянно Заместитель директора 

 Степанова Р.П. 

Организация сопровождения и наставничества 

обучающихся 

постоянно Заместитель директора  

Степанова Р.П. 



Проведение мониторинга реализации проекта 

«Точка роста» 

ежеквартально  Заместитель директора  

 Степанова Р.П. 



 

Аналитико - обобщающий этап (2025 г.) 

Оценка эффективности участия обучающихся 

в конкурсах, научно-практических 

конференциях естественно-научной и 

технологической 

направленностей разного уровня 

май 2025 г. Заместитель директора  

             Степанова Р.П. 

Оценка эффективности участия обучающихся 

в 

проектной деятельности 

февраль 2025г. Заместитель директора  

            Степанова Р.П. 

Оценка прохождения педагогами 

курсов повышения квалификации 

март 2025 г. Заместитель директора  

            Степанова Р.П. 

Обобщение и трансляция перспективного 

педагогического опыта (публикации, участие 

в конкурсах) по ключевым вопросам проекта 

в течение года Заместитель директора  

              Степанова Р.П. 

Публикация результатов и 

итогового  заключения о реализации 

Проекта: 

- открытый информационно-

аналитический доклад 
-официальный сайт МОУ «Головинская СОШ» 

август 2025 г. Заместитель директора  

              Степанова Р.П. 

Определение новых направлений развития 

по реализации проекта 

август 2025 г. Заместитель директора  

               Степанова Р.П. 

 


