

Приложение 3 к приказу от 22.02.2023 г. № 60

**План-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных
программ в МОУ «Головинская СОШ»**

Цель плана-графика: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО, СОО

План-график рассчитан на период с 22.02.2023г. до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I.	Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП			
1.	Назначение координатора введения ФООП и создание рабочей группы	Февраль 2023г.	Зенин Р.А., директор школы	Организация процесса управления введением ФООП
2.	Проведение педагогических Советов по организационному и методическому сопровождению введения ФООП	Март-август 2023г.	Зенин Р.А., Степанова Р.П. заместитель директора	Организация процессов обучения педагогических работников
3.	Проведение самодиагностики готовности школы к введению ФООП	Май-июнь 2023г.	Степанова Р.П. заместитель директора	Проведена оценка готовности школы к введению ФООП, выявлены дефициты
II.	Методическое обеспечение введения ФООП			
4.	Организация участия педагогических работников в мероприятиях по актуальным вопросам введения ФООП	Февраль-август 2023г.	Степанова Р.П. заместитель директора	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП